



Internationally Certified Training Programs



Project & Contract Management

# الإعداد لشهادة المتخصص في إدارة المشاريع (PMI-ACP) الرشيقة

## Course Introduction

تعتمد المدرسة الرشيقية في إدارة المشروعات على مجموعة كبيرة من العوامل المختلفة عن المنظومة التقليدية لإدارة المشروعات، خاصة وأنها تحتاج إلى مرونة أكبر في عملية التخطيط والتنفيذ، ووجود توقع دقيق للتكاليف وللفترة الزمنية المطلوبة، كما تتطلب المزيد من التعاون بين جميع أطراف المؤسسة (وصولاً للعملاء)، وهو الأمر الذي يجعل من تلك المدرسة الأكثر تناسباً للمشروعات الأكثر تعقيداً

### محترف إدارة المشاريع الرشيقية

في هذا البرنامج التدريبي، سنتمكنك من التحول إلى محترف في إدارة المشاريع الرشيقية، عبر مساعدتك على التعرف على أبرز الأساسيات، المهارات والأدوات والتقنيات المطلوبة التي تتطلبها عملية إدارة المشروعات الرشيقية، وبشكل يمكنك من تحقيق النجاح المرغوب لأعمالك

## Target Audience

- الإدارة العليا بالمؤسسات
- رواد الأعمال
- العاملون في مجال القانون في منشآت الأعمال
- المسؤولون عن صياغة وإدارة العقود
- كل من يرغب بتطوير مهاراته في إدارة العقود

## Learning Objectives

- التعرف على المدرسة الرشيقية في إدارة المشروعات وأهميتها في تمكين رواد الأعمال والمدراء من الوصول للأهداف المطلوبة
- فهم المنهجيات المختلفة للمدرسة الرشيقية في إدارة المشروعات

- (PMI) إتقان تطبيق الممارسات الرشيقة وفقاً لمعايير معهد إدارة المشاريع
- فهم عوامل وممارسات التخطيط المتكيف للمشروعات الرشيقة
- إتقان عملية تصميم فريق العمل الرشيق وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بكفاءة
- امتلاك المرونة الكافية في إشراك كافة أطراف فريق العمل، أصحاب المصلحة والعملاء في تطوير وتحسين عملية إدارة المشروعات
- التعامل بكفاءة مع أحدث الأدوات والتقنيات المتوفرة لتحقيق تطبيق فعال للمنهجية الرشيقة في إدارة المشروعات
- تقييم وتحليل وتحسين المشروعات الرشيقة بفعالية
- PMI-ACP التقديم لاختبار الشهادة

## Course Outline

---

### • 01 Day One

#### مدخل إلى المدرسة الرشيقة في إدارة المشاريع

- الفارق بين المنهجية التقليدية والمدرسة الرشيقة في إدارة المشاريع
- مزايا تطبيق المدرسة الرشيقة في إدارة المشروعات
- Lean، منهجية Kanban، كانبان، Scrum، منهجيات المدرسة الرشيقة (سكروم، FDD و XP البرمجة المتطرفة)

### • 02 Day Two

#### كيفية بناء فريق العمل الرشيق عالي الأداء

- بناء التعاون الفعال داخل فريق العمل الرشيق
- توزيع الأدوار والمسؤوليات بكفاءة
- آليات متابعة وتوجيه فريق عمل المشروعات الرشيقة وتطوير أدائه بكفاءة
- كيفية التواصل مع أصحاب المصلحة وإشراكهم في التخطيط للمشروعات الرشيقة
- الاستعانة بالرسومات التخطيطية
- استخدام منهجية النمذجة الرشيقة في توثيق أنظمة البرامج

### • 03 Day Three

## كيفية استخدام نموذج التخطيط التكيفي داخل المشروعات الرشيقة

- تصميم خارطة طريق تطوير المنتج والدورات التي يشتمل عليها
- كيفية القيام بعملية تقسيم المراحل داخل المشروعات الرشيقة
- كيفية استخدام التقدير التقريبي في تحديد توقيتات التسليمات والميزانيات المخصصة لكل مرحلة
- عقد الاجتماعات اليومية والأسبوعية لضمان سير العمل داخل دورات إصدار المنتج وتحديد الوقفات

### • 04 Day Four

## كيفية تحديد الأولويات داخل خارطة طريق تطوير المنتج

- استخدام MoSCoW وKarl Wiegars أبرز نماذج تحديد الأولويات، مثل
- كشف الأزمات التي تواجه كل مرحلة من مراحل تطوير المنتج داخل المشروعات الرشيقة
- وضع استراتيجيات التنبؤ بالأزمات والتهديدات التي تواجه مراحل تطوير المنتج وحلها بشكل مبكر
- لتحديد الاحتمالات Little استخدام قانون
- تحليل النتائج المرتكز على القيمة
- (Kano Analysis) استخدام نموذج تحليل كانو
- التعاقد الرشيق

### • 05 Day Five

## تصميم الاختبارات لمراحل المشاريع الرشيقة

- كيفية الحصول على التعديلات من أصحاب المصلحة وإتمامها
- أبرز ممارسات تطوير منهجية إدارة المشاريع الرشيقة

## Confirmed Sessions

FROM	TO	DURATION	FEES	LOCATION
May 5, 2025	May 9, 2025	5 days	4250.00 \$	UAE - Dubai

FROM	TO	DURATION	FEES	LOCATION
Sept. 15, 2025	Sept. 19, 2025	5 days	4250.00 \$	UAE - Dubai
Oct. 20, 2025	Oct. 24, 2025	5 days	4950.00 \$	Indonsia - Jakarta

---

Generated by BoostLab •