



ادارة المشاريع و العقود

**إتقان تطبيق المعايير الدولية في إدارة
وتنفيذ المشاريع**

Course Introduction

تتطلب إدارة المشاريع الناجحة في بيئة الأعمال العالمية الحالية توافقًا مع المعايير الدولية التي تضمن أعلى مستويات الجودة، الأداء الفعّال، والامتثال للأنظمة الدولية.

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق المعايير وغيرها من الأنظمة المعترف بها، مثل معايير إدارة وتنفيذ المشاريع، مثل معايير PMI، ISO، PRINCE2، بها دوليًا.

، سيعزز البرنامج قدرة المشاركين على تصميم وتنفيذ مشاريع متميزة تراعي الجودة، الوقت، التكاليف، والمخاطر، وتستجيب لأفضل الممارسات العالمية.

Target Audience

- مدير المشروع.
- أعضاء فرق المشاريع.
- الاستشاريون.

Learning Objectives

- التعرف على المعايير الدولية الأكثر استخدامًا في إدارة المشاريع مثل PMI، PRINCE2، ISO 21500.
- فهم الأطر التنظيمية والمعايير التي تؤثر في نجاح المشروع.
- تعلم كيفية تطبيق المعايير الدولية خلال مراحل المشروع من التخطيط إلى التنفيذ والمراجعة.
- اكتساب مهارات تطبيق المعايير في تحديد نطاق المشروع، الجدولة، وإدارة الموارد.
- تعلم كيفية ضمان الجودة والتأكد من الامتثال للمعايير أثناء تنفيذ المشروع.

- تعلم أفضل الممارسات الدولية في قيادة فرق العمل وتنظيم الموارد البشرية لتحقيق أهداف المشروع.

Course Outline

• DAY 01

مقدمة في إدارة المشاريع والمعايير الدولية

- تعريف إدارة المشاريع وأهميتها في النجاح المؤسسي.
- تعريف المعايير الدولية في إدارة المشاريع.
- المعايير الرئيسية لإدارة المشاريع: PMI، PRINCE2، ISO 21500.
- مقارنة بين المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
- دراسة حالات.

هيكل إدارة المشروع وفقاً للمعايير الدولية

- كيفية تشكيل هيكل إدارة المشروع: الأدوار والمسؤوليات.
- المراحل الرئيسية لإدارة المشروع وفقاً للمعايير الدولية.
- العمليات الأساسية لإدارة المشروع.
- دراسة حالات.

• Day 02

إدارة نطاق المشروع حسب المعايير الدولية

- تعريف نطاق المشروع وأهمية تحديده بشكل دقيق.
- كيفية استخدام المعايير الدولية لتحديد نطاق المشروع وضمان تحقيقه.
- أدوات وأساليب توثيق نطاق المشروع.
- دراسة حالات.
- تطبيق عملي.

التخطيط الزمني للمشروع باستخدام المعايير الدولية

- كيفة تخطيط المشروع وفقًا للمعايير الدولية (PMI، PRINCE2).
- استخدام تقنيات مثل مخططات جانت، تحليل المسار الحرج (CPM).
- كيفة إدارة الجدول الزمني ومراقبته.
- إنشاء جدول زمني للمشروع باستخدام المعايير المعترف بها.
- دراسة حالات.
- تطبيق عملي.

• Day 03

إدارة الموارد البشرية في المشاريع

- فهم دور فرق العمل في نجاح المشاريع.
- كيفة اختيار وتوظيف فرق العمل الفعّالة.
- أفضل الممارسات لإدارة الموارد البشرية وتحفيز الفريق.
- تطوير خطة إدارة الموارد البشرية للمشروع.
- تطبيق عملي.

إدارة مخاطر المشاريع وفقًا للمعايير الدولية

- التعرف على معايير إدارة المخاطر في المشاريع.
- استخدام أدوات تحليل وتقييم المخاطر، مثل PESTLE و SWOT.
- كيفة تقليل المخاطر بناءً على المعايير الدولية.
- تطبيق عملي.

• Day 04

إدارة الجودة في المشاريع وفقًا للمعايير الدولية

- كيفة ضمان الجودة في إدارة المشاريع.
- في إدارة الجودة Six Sigma و ISO 9001 استخدام معايير مثل.
- أدوات قياس الجودة في كل مرحلة من مراحل المشروع.
- ورشة عمل: قياس الجودة في المشاريع واستخدام أدوات التحسين المستمر.

إدارة التكاليف وفقًا للمعايير الدولية

- كيفة إعداد ميزانية المشروع.

- تقنيات التحكم في التكاليف، مثل تحليل القيمة المكتسبة (Earned Value Management).
 - كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بالتكاليف.
 - تطبيق عملي.
- Day 05

المراقبة والتقييم خلال دورة حياة المشروع

- كيفية متابعة تقدم المشروع باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
- أدوات التقييم والمراجعة: تقارير الحالة، ومراجعات الأداء.
- كيفية اتخاذ قرارات بناءً على التقييمات المستمرة.
- تطبيق عملي متكامل على جميع محاور البرنامج التدريبي.

Confirmed Sessions

FROM	TO	DURATION	FEES	LOCATION
May 12, 2025	May 16, 2025	5 days	4950.00 \$	England - London
Sept. 1, 2025	Sept. 5, 2025	5 days	4250.00 \$	UAE - Dubai
Dec. 29, 2025	Jan. 2, 2026	5 days	4250.00 \$	UAE - Abu Dhabi