



ادارة المشاريع و العقود

**أفضل الممارسات في تخطيط المشاريع
ورصدها وتقييمها**

Course Introduction

يهدف هذا البرنامج التدريبي نحو تمكين المشاركين من تعزيز قدرتهم على الإدارة الفعالة للمشاريع، من خلال تطوير الجانب العلمي لتخطيط المشاريع لديهم، ومساعدتهم على إتقان التعامل مع أبرز الممارسات المستخدمة في تحسين جودة تلك العملية، والتخطيط بكفاءة لتطوير استراتيجية النمو المطلوب للمشروعات واستكشاف فرص جديدة للنجاح.

Target Audience

- مديرو المشاريع.
- المخططون الاستراتيجيون.
- المهنيون في مجال الإدارة.
- المستشارون في إدارة المشاريع.

Learning Objectives

- تعزيز القدرة على قراءة وتفسير وفهم خطط ومواصفات المشاريع.
- فهم متطلبات وإرشادات وأحكام تصميم المشاريع.
- تطبيق المنهجيات المختلفة لاختيار وإدارة المشاريع وإدارة محفظة المشروع.
- إتقان إتمام العمليات التحليلية للمشروع وجداوله وخططه بهدف دعم عملية اتخاذ القرار.
- تحديد المنهجيات المختلفة لتقدير تكاليف وميزانية المشروع.
- إتقان تخطيط وإدارة محفظة المشروع.
- إدارة انحرافات التكلفة والوقت عبر تطبيق أساليب تحليل القيمة المكتسبة.
- استخدام خطط إدارة المخاطر وتطبيق استراتيجيات الاستجابة للمخاطر.

Course Outline

• DAY 01

نظرة عامة على إدارة المشاريع

- تعريف مصطلحات إدارة المشاريع.
- فوائد إدارة المشاريع.
- "أبرز المهارات الواجب توافرها في مدير المشروع الناجح" دراسة حالات.
- القيود الثلاثية.
- دورة حياة المشروع.
- أصحاب المصلحة للمشروع (الأطراف المعنية).
- تأثير الهيكل المؤسسي.

• Day 02

اختيار المشروع وقراءة وتفسير مواصفات المشاريع

- نماذج اختيار المشروع.
- معدل تكلفة الفائدة.
- (ARR) متوسط معدل العائد.
- فترة الاسترداد.
- (NPV) صافي القيمة الحالية.
- (IRR) معدل العائد الداخلي.
- شجرة القرار.

• Day 03

وضع الجداول والتخطيط للمشروع

- تطوير ميثاق ونطاق المشروع.
- إنشاء الهيكل التفصيلي للعمل.
- (PERT) تقنيات مراجعة وتقييم البرنامج.
- العلاقة بين أنشطة المشروع.
- المخطط الشبكي.
- (CPM) منهجية المسار الحرج.
- منهجية التعديل والمعالجة.
- ضبط مستوى الموارد.
- تسارع مدة المشروع.

- استراتيجيات تكوين وإدارة فريق العمل المثالي للمشروع وتطوير أداءه.
- تخطيط وإدارة محفظة المشروع.

• Day 04

وضع ميزانية المشروع

- تقنيات تقدير التكلفة.
- الخط الأساسي للتكلفة.
- ميزانية المشروع.
- الإدارة المتهالفة.
- ضغط أنشطة المشروع.
- تطبيق عملي.

إدارة مخاطر المشروع

- تحديد مخاطر المشروع.
- تحليل المخاطر النوعية.
- تحليل المخاطر الكمية.
- التخطيط لاستجابة مخاطر المشروع.
- الحالات الطارئة والاحتياطات الإدارية.
- استراتيجيات التنبؤ الإبداعي والتخطيط للطوارئ.

• Day 05

وضع ميزانية المشروع

- تقنيات تقدير التكلفة.
- الخط الأساسي للتكلفة.
- ميزانية المشروع.
- الإدارة المتهالفة.
- ضغط أنشطة المشروع.
- تطبيق عملي.

إدارة مخاطر المشروع

- تحديد مخاطر المشروع.
- تحليل المخاطر النوعية.
- تحليل المخاطر الكمية.

- التخطيط لاستجابة مخاطر المشروع.
- الحالات الطارئة والاحتياطات الإدارية.
- استراتيجيات التنبؤ الإبداعي والتخطيط للطوارئ.

Confirmed Sessions

FROM	TO	DURATION	FEES	LOCATION
May 5, 2025	May 9, 2025	5 days	4250.00 \$	UAE - Dubai
Nov. 10, 2025	Nov. 14, 2025	5 days	4250.00 \$	UAE - Dubai
Sept. 1, 2025	Sept. 5, 2025	5 days	5950.00 \$	Switzerland - Zurich